

620016, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 19 тел.: (343)227-94-00  
620105, г. Екатеринбург проспект Академика Сахарова, 43 тел.: (343)227-94-03  
e-mail: [mdou119@eduekb.ru](mailto:mdou119@eduekb.ru) <https://119.tvoyasadik.ru/>

ПРИНЯТО:  
Педагогическим Советом  
МАДОУ детским садом № 119  
Протокол № 4 от «27» января 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО:  
Заведующий МАДОУ № 119  
*Мирнова* /О.В. Миронова  
Приказ от «27» января 2021 г. № 8/4-о



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**  
по формированию и реализации проекта «Цифровая образовательная среда»  
в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 119

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Примечание
<b>ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА</b>				
<b>1. Подготовительный этап</b>				
1.1.	Изучение нормативно-правовой базы по направлению безопасная цифровая среда. Создание локальных актов МАДОУ по реализации проекта МЭО: приказ о включении в пилотный проект, приказ о создании творческой группы; приказ о разработке дорожной карты.	Январь 2021 г.	Заведующий О.В.Миронова Зам.заведующего Е.М.Кучукбаева	
1.2.	Назначение администратора и координатора по реализации проекта в МАДОУ (приказ)	Январь 2021 г.	Заведующий О.В.Миронова	
1.3.	Разработка плана мероприятий («Дорожная карта») по реализации проекта «Цифровая образовательная среда в МАДОУ» на 2021 – 2023 гг.	Февраль 2021 г.	Зам.заведующего Е.М.Кучукбаева, творческая группа	

1.4.	Участие в ознакомительной онлайн-конференции для руководителей и заместителей руководителей «Работа детского сада с использованием дистанционных технологий: риски, возможности, направления развития»	Декабрь 2020 г.	Зам.заведующего Е.М.Кучукбаева	
1.5.	Участие в обучающих мероприятиях по работе в системе МЭО	Согласно предоставленного графика	Зам.заведующего Е.М.Кучукбаева Педагога	
1.6.	Организация материально-технической и цифровой среды с использованием электронной платформы МЭО. Заключение договора на использование программного обеспечения МЭО, оборудование мультимедийными установками с платформой МЭО в группах, работающих по проекту	Февраль 2021 г.	Заведующий О.В.Миронова, Зам.заведующего Е.М.Кучукбаева	
1.7.	Создание страницы на официальном сайте МАДОУ № 119 по реализации проекта для освещения и сопровождения реализации проекта	Январь 2021 г.	Зам.заведующего Е.М.Кучукбаева	<a href="https://119.tvoysadik.ru/?section_id=243">https://119.tvoysadik.ru/?section_id=243</a>
1.8.	Родительское собрание в онлайн-режиме «Дистанционные технологии в дошкольном образовании: плюсы – минусы»	Апрель 2021 г.	Зам.заведующего Е.М.Кучукбаева Педагог	
1.9.	Совершенствование материально технического обеспечения для реализации проекта МЭО (мультимедийная техника, программное обеспечение)	Декабрь – апрель 2021 г.	Заведующий О.В.Миронова, Зам.заведующего Е.М.Кучукбаева	
<b>2. Этап Обучение и сопровождение</b>				
2.1.	Входное анкетирование участников проекта	Февраль 2021 г.	Зам.заведующего Е.М.Кучукбаева	
2.2.	Формирование списка педагогов МАДОУ для подключения к системе «МЭО – Детский сад»	Февраль 2021 г.	Заведующий О.В.Миронова, Зам.заведующего Е.М.Кучукбаева	
2.3.	Обучение педагогов через серию вебинаров по практике использования МЭО.	Январь – апрель 2021 г.	Зам.заведующего Е.М.Кучукбаева	
2.4.	Регистрация педагогов в системе МЭО, предоставление доступа	Февраль – март 2021 г.	Зам.заведующего Е.М.Кучукбаева	

2.5.	Определение количества универсальных обезличенных аккаунтов для обучающихся (детей) МАДОУ детского сада № 119 в системе МЭО	Февраль – март 2021 г.	Зам.заведующего Е.М.Кучукбаева	
2.6.	Заведение доступов для детей (и их родителей) МАДОУ детского сада № 119 в систему МЭО	Февраль – март 2021 г.	Зам.заведующего Е.М.Кучукбаева	
2.7.	Взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам использования образовательных ресурсов МЭО	Постоянно	Зам.заведующего Е.М.Кучукбаева	
2.8.	Промежуточное анкетирование всех участников проекта	Май 2021 г.	Зам.заведующего Е.М.Кучукбаева	
<b>3. Этап реализации проекта</b>				
3.1.	Практическое использование образовательных ресурсов МЭО в образовательном процессе.	Апрель 2021 г. – апрель 2022 г.	Зам.заведующего Е.М.Кучукбаева Педагоги	
3.2.	Повышение квалификации в направлении цифровое образование руководящих и педагогических работников	Март 2021 г. – апрель 2022 г.	Зам.заведующего Е.М.Кучукбаева	
3.3.	Обновление информационного наполнения на официальном сайте МАДОУ № 119 по реализации проекта	Постоянно	Зам.заведующего Е.М.Кучукбаева	
3.4.	Разработка и накопление методических материалов по созданию и практическому применению цифровой образовательной среды	Март 2021 г. – апрель 2022 г.	Зам.заведующего Е.М.Кучукбаева	
<b>4. Промежуточный Аналитический этап</b>				
4.1.	Подготовка промежуточного отчета МАДОУ о результатах реализации проекта	Июнь 2021 г.	Зам.заведующего Е.М.Кучукбаева	
4.2.	Промежуточное анкетирование всех участников проекта (родителей (законных представителей), педагогов, администрации)	Июнь 2021 г.	Заведующий О.В.Миронова	
4.3.	Размещение аналитических отчетов на официальном сайте МАДОУ № 119	Сентябрь 2021 г.	Зам.заведующего Е.М.Кучукбаева	
4.4.	Представление итогов реализации промежуточных результатов проекта руководству Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга		Заведующий О.В.Миронова	
<b>5. Заключительный аналитический этап</b>				
5.1.	Подготовка отчета о результатах реализации проекта в 2021-2022 учебном году	Май 2022 г.	Заведующий О.В.Миронова, Зам.заведующего Е.М.Кучукбаева	
5.2.	Итоговое анкетирование участников проекта	Май	Зам.заведующего	

		2022 г.	Е.М.Кучукбаева	
5.3.	Анализ результатов реализации проекта в 2021-2022 учебном году	Май 2022 г.	Зам.заведующего Е.М.Кучукбаева	
5.4.	Подведение итогов реализации проекта в 2021-2022 учебном году (Конференция по вопросам электронного образования)	Май 2022 г.	Заведующий О.В.Миронова, Зам.заведующего Е.М.Кучукбаева	
<b>6. Итоговый этап проекта</b>				
6.1.	Представление итогов реализации проекта в 2021-2022 учебном году педагогическому сообществу, презентация опыта на мероприятиях различного уровня	Апрель – июнь 2021г.	Заведующий О.В.Миронова, Зам.заведующего Е.М.Кучукбаева	
6.2.	Разработка стратегии расширения и развития проекта в 2022-2023 учебном году	Апрель – июнь 2022 г.	Заведующий О.В.Миронова	