

к Положению об инновационных площадках федерального уровня ООО «Мобильное Электронное Образование», как резидента «инновационного центра «Сколково» и «инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы»

ДОРОЖНАЯ КАРТА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

инновационной площадки федерального уровня ООО «Мобильное Электронное Образование», как резидента «инновационного центра «Сколково» и «инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы»

Название организации Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 119

Направление инновационной деятельности Формирование функциональной грамотности у детей дошкольного возраста с использованием «Цифровой Образовательной Среды «МЭО Детский сад»

Тема инновационной деятельности Проектная и исследовательская деятельность как инструмент формирования и развития функциональной грамотности у детей старшего дошкольного возраста в условиях ЦОС «МЭО Детский сад».

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Планируемый результат
I	Первый (организационный) этап реализации проекта (программы)			
1.1.	Разработка локальных нормативных актов	Сентябрь 2025	Заведующий, Зам.заведующего	Приказ, дорожная карта
1.2.	Определение целевых групп педагогов, воспитанников и их родителей (старший, подготовительный возраст)	Сентябрь 2025	Заведующий, Зам.заведующего	
1.3.	Заполнение форм авторизации на педагогов и воспитанников МАДОУ для получения логинов и паролей	Октябрь 2025	Зам.заведующего	Формы XL
1.4.	Регистрация педагогов МАДОУ в системе МЭО	Октябрь 2025	Зам.заведующего Воспитатели участвующие в МЭО	Регистрация пользователей в системе МЭО, предоставлении доступа
1.5.	Создание условий (материальных, методических) для использования платформы МЭО в образовательной деятельности целевых	Октябрь 2025	Заведующий, Зам.заведующего	

	групп			
1.6.	Обучение целевых групп работе с платформой МЭО	Ноябрь 2025	Зам.заведующего	
II	Второй (основной) этап реализации проекта (программы)			
2.1.	Проведение педагогического наблюдения и первого заполнения (стартового) «Карт наблюдения для оценки уровня психологической готовности ребёнка к школьному обучению»	Ноябрь 2025	Зам.заведующего Воспитатели подготов. группы	Диагностический инструментарий
2.2.	Работа воспитателей с ИОМ воспитанников. Использование цифрового образовательного сопровождения МЭО при индивидуальной работе с детьми.	Ноябрь 2025 – апрель 2026	Воспитатели	
2.3.	Проведение педагогического наблюдения и второе заполнение (итогового) «Карт наблюдения для оценки уровня психологической готовности ребёнка школьному обучению»	Май 2026	Зам.заведующего Воспитатели	
III	Третий (аналитический) этап реализации проекта (программы)			
3.1.	Анализ результатов диагностики на уровне ДОО	Май – июнь 2026	Зам.заведующего Воспитатели	
3.2.	Сбор, оформление и предоставление для публикаций на официальном сайте ДООУ	Июнь 2026	Зам.заведующего	
3.3.	Выступление членов педагогического коллектива на районных методических объединениях	Август – сентябрь 2026	Зам.заведующего Воспитатели	

Заведующий МАДОУ детского сада № 119  /Т.В. Орехова

Ответственный координатор МАДОУ детского сада № 119  /Е.М. Кучукбаева

18.11.2025

